

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель Главы администрации городского
округа Луховицы Моск. обл.

С.В. Гвоздков
2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "ВТКХ"

С.Л. Гофунг
2022г.

ГРАФИК

остановки котельных на период планового профилактического ремонта
и обслуживания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
по ООО "ВТКХ"

№ п/п	Наименование и адрес котельных	В т.ч. сезонные котельные	Сроки отключения ГВС					Кол-во отключаемых от ГВС жилых домов
			май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	Южная г. Луховицы, ул. Комсомольская, 2 б				18-31			88
2	Северная -1 г. Луховицы, ул. Горького, д. 16			27-30	01-10			13
3	Северная - 2 г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 15 а		стоит до начала ОЗП					
4	Северная-3 г. Луховицы, ул. Пушкина, д.123 а, стр. 1			06-19				1
5	Озерная г. Луховицы, ул. Озерная, д. 4а			01-14				12
6	Модульная г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 15 а			27-30	01-10			3
7	Мини котельная-1 г. Луховицы, ул. 50-летия Комсомола д. 19 строение 1					01-14		2
		Мини котельная-2 г. Луховицы, ул. 50-летия Комсомола д. 19 строение 2	стоит до начала ОЗП					
8	Северная-4, г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 120		на консервации					1
9	Астапово п. Астапово, ул. Новая, д. 16			01-14				6
10	Матыра с. Матыра, ул. Школьная, д. 15			27-30	01-10			13

11	Красная Пойма п. Красная Пойм, ул. Садовая, д. 1				25-31	01-07		20
12	Маяк с. Дединово, ул. Кислова, д. 49, 50			27-30	01-10			3
13	Зеленая г. Луховицы, ул. Зеленая, д. 101			27-30	01-10			1
14	Выкопанка (СХТ) п. Сельхозтехника, строение 8			06-19				13
15	Головачево с. Головачево, строение 135			20-30	01-03			13
16	Новая п. Фруктовая, ул. Вишневая, д. 6			13-26				4
17	Фруктовая п. Фруктовая, ул. Почтовая, д. 16			01-14				8
18	Врачово-Горки п. Врачово-Горки, ул. Клубная, д. 13			01-14				9
19		Врачово д. Врачово, ул. Московская, д. 4а	стоит до начала ОЗП					
20	Орешково п. Орешково, ул. Центральная, д. 27			01-14				14
21	Нижне-Маслово с. Нижне-Маслово, ул. Молодежная, д. 10			27-30	01-10			2
22	Павловское с. Павловское, ул. Молодежная, д. 5б					08-21		8
23	Григорьевское с. Григорьевское, ул. Центральная, д. 26			01-14				7
24	УМГ п. Газопроводск, ул. Московская, д. 7а					15-28		8
25	Больница п. Белоомут, ул. Большая Огаревская, д. 22			20-30	01-03			11
26	Пески п. Белоомут, ул. Пески, д. 29а				18-31			5
27		ГПЛ-23 п. Белоомут, ул Малая Огарёвская, 115а	стоит до начала ОЗП					
28	МДОУ 19 п.Белоомут, ул. Герцена, д. 3			13-26				
29	Школа-интернат п. Белоомут, ул. Центральная, д. 57			13-26				

30		Лесная п. Белоомут, ул. Лесная	стоит до начала ОЗП				
31	Дединово с. Дединово, ул. Гражданская, д. 26а			18-31		17	
32	Ловцы с. Ловцы, ул. Интернациональная, д. 37а				08-21	9	
33	Бор д. Лисьи Норы, ул. Околопрудная, д. 14а			04-17		12	
34		Очистные сооружения г. Луховицы, ул. Октябрьская, строение 1	стоит до начала ОЗП				

Главный инженер

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"

Генеральный директор УК "Комфорт"



С.Б. Иванов



Е.В. Голованова



А.В. Волков